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NETWERKPLANNINGTECHNIEKEN III 
Netwerkplanning en de controle op de uitvoering
door Drs. A. Bosman en Drs. K. Wezeman
7 Inleiding
In het voorgaande artikel werd de tijdbepaling bij CPS behandeld. Tevens werden 
een tweetal methoden, waarop de noodzakelijke berekeningen konden worden 
uitgevoerd, besproken. In het derde artikel zal aandacht worden besteed aan de 
vraag in hoeverre de voortgangscontrole en de voor- en nacalculatie aan een 
netwerk kunnen worden gekoppeld. Verder zal in dit artikel een begin worden 
gemaakt met de bespreking van een andere variant van de netwerkplanning- 
technieken, nl. PERT.
8 De voortgangscontrole; voor- en nacalculatie
Een van de punten die tot nu toe bij behandeling van de netwerkplanningtech- 
nieken buiten beschouwing is gelaten, is de toepassing van deze technieken bij de 
besturing van de uit te voeren activiteiten1). Meer in het bijzonder gaat het hier 
om de vraag of bij de voortgangscontrole en de voor- en nacalculatie van de hier­
voor beschreven netwerktechniek kan worden gebruik gemaakt. In het algemeen 
kan worden gesteld dat dit zeer goed mogelijk is, hetgeen naar onze mening voor 
een belangrijk deel de grote vlucht, die deze technieken de laatste jaren hebben 
genomen, verklaart.
Voor een zinvolle voortgangscontrole is het noodzakelijk dat aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan, zoals bijv. een duidelijke omschrijving der uit te 
voeren werkzaamheden, alsmede een duidelijke aanduiding van het moment 
waarop, waar en door wie de desbetreffende werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd. Aan deze voorwaarden wordt door de technieken van de netwerk­
planning goed voldaan. Immers de activiteiten in het netwerk zijn de scherp om­
schreven deelwerkzaamheden die ter bereiking van een bepaald doel, in het alge­
meen de voltooiing van een zeker project, moeten worden verricht. Zoals bij de 
bespreking van de grondslagen van deze technieken reeds werd gesteld, vindt de 
onderscheiding der activiteiten geheel naar technische maatstaven plaats, zoals 
ook de opeenvolgingsrelatie der activiteiten technisch is bepaald. Dit betekent dat 
voor de uitvoering van een activiteit of groep van activiteiten een bepaalde 
persoon verantwoordelijk kan worden gesteld. Ook aan de overige genoemde 
voorwaarden wordt voldaan. Zo resulteren uit de tijdbepaling de tijdstippen, 
waarop de verschillende activiteiten moeten zijn voltooid, terwijl voor andere 
activiteiten, met name de kritische, tevens de startmomenten eenduidig zijn be­
paald. Gezien deze werkwijze van de netwerkplanning mag worden verwacht 
dat de leiding de voor de voortgangscontrole benodigde informatie zal kunnen 
verkrijgen van de personen, die voor de uitvoering verantwoordelijk zijn. Deze
Onder besturing wordt hier verstaan, het geven van aanwijzingen welke maatregelen moeten worden genomen indien de uitvoering gaat afwijken van die, welke in het plan is vastgelegd. Het verschaffen van deze aanwijzingen kan automatisch geschieden, waarmee het begrip be­sturen eenzelfde betekenis krijgt als sturen in bijv. de cybernetica. Ontbreekt dit automatisme, zoals in de bedrijfseconomie veelal het geval is, dan moet worden aangegeven hoe het stuur­mechanisme werkt en welke functie het vervult.
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periodieke informatie zal een opgave omvatten van de reeds voltooide activiteiten 
met het tijdstip van voltooiing en een opgave van de in uitvoering zijnde activi­
teiten met de daarbijbehorende tijdschattingen. De leiding van het project zal 
hieruit kunnen opmaken of de stand van de uitvoering aan de gestelde eisen vol­
doet. Het is voorts mogelijk deze informatie zodanig te verwerken dat zij kan 
worden aangepast aan de behoeften van de verschillende niveau’s in de organi­
satie. Daartoe is het slechts noodzakelijk tot een integratie van verschillende 
activiteiten, uitgaande van het meest gedetailleerde netwerk, over te gaan. Gezien 
de structuur van het netwerk is een dergelijke integratie, van een uitvoeringsstand- 
punt gezien, geen probleem.
De taak waarvoor de leiding staat is er voor zorg te dragen dat het project op 
een bepaald moment is voltooid. Voortdurend moet worden nagegaan of deze 
norm in gevaar wordt gebracht of niet. Dit laatste zal zeker het geval zijn wanneer 
de kritieke activiteiten vertraging ondervinden, terwijl tevens moet worden ge­
signaleerd of de speelruimten der niet-kritieke activiteiten kleiner of gelijk nul 
worden. In dat geval zal door de leiding moeten worden aangegeven welke wijzi­
gingen in het netwerk moeten worden aangebracht teneinde de gestelde norm, 
of eventueel de aangepaste norm, alsnog veilig te stellen. Juits hier ligt naar onze 
mening de grote betekenis van de voortgangscontrole bij CPS. Immers de moge­
lijkheid ontstaat nu met behulp van de bij de voortgangscontrole verkregen infor­
matie in de uitvoering van het project in te grijpen teneinde het project bij te sturen. 
Bij dit bijsturen is het van veel belang, aangezien een automatisme ontbreekt, dat 
gebruik kan worden gemaakt van een selectieprocedure bij de informatieverwer­
king, anders gesteld dat het principe van management by exception kan worden 
toegepast. Juist bij planningproblemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een netwerk komt dit principe goed tot zijn recht. De maatregelen die door de 
leiding moeten worden getroffen, en die in het algemeen neerkomen op aan­
passing van het netwerk of op een nieuwe allocatie der produktiefactoren, 
kunnen immers op hun effectiviteit worden getoetst door het netwerk opnieuw 
door te rekenen. Door zich bovendien te beperken tot de nadere analyse van de 
kritieke activiteiten en van de activiteiten met een kleine speelruimte wordt reeds 
een selectie in het totaal van de activiteiten aangebracht. Het grote voordeel 
hierbij is dat volledig rekening wordt gehouden met de samenhang der in het net­
werk voorkomende activiteiten, hetgeen bijv. bij de toepassing van een Gannt- 
chart in veel mindere mate het geval is. De hier beschreven procedure verschaft 
de leiding de mogelijkheid zeer snel nieuwe directieven voor de uitvoering van het 
onderhanden zijnde project te geven. Op deze wijze ontstaat een nauwe relatie 
tussen mens en model, hetgeen naar onze mening van essentieel belang is voor de 
toepassing van het besturingsprincipe2).
Het is, behalve voor de voortgangscontrole, mogelijk van het netwerk gebruik
2) De hier bedoelde beslissingen zullen meestal niet worden genomen op het laagste niveau in de organisatie. Dit zal in het algemeen de taak zijn van degene die met de supervisie van het project is belast. Hierarchisch zal deze persoon veelal gesteld zijn boven de verschillende afde­lingen, die aan de uitvoering van het project deelnemen. Hiervoor zijn twee redenen. In de eerste plaats zal het inzicht in de samenhang van het gehele netwerk op dit niveau vollediger zijn dan op het laagste niveau, waar men in het algemeen met deeltaken is belast. De tweede reden is dat de uitvoerder meestal niet over de middelen beschikt ter beïnvloeding van de activiteitsduren. Bovendien kan men op dat niveau niet beslissen waar een eventueel surplus van deze middelen 
het beste kan worden ingezet.
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te maken ten behoeve van de voorcalculatie. Dit zal een voorcalculatie per 
activiteit of groep van activiteiten kunnen zijn. Het inrichten van een dergelijke 
voorcalculatie zal niet op grote moeilijkheden behoeven te stuiten. Voor elke uit 
te voeren activiteit wordt immers een tijdsduur voor de uitvoering vastgesteld. 
Dit impliceert per activiteit een bepaald beslag op de beschikbare produktie- 
factoren. Is dit beslag op de produktiefactoren bekend dan is daarmee het pro­
bleem van de voorcalculatie opgelost. Ook het verkrijgen van informatie ten 
behoeve van de nacalculatie zal niet moeilijk zijn. In het algemeen kan men stellen 
dat indien een voorcalculatie per activiteit mogelijk is een nacalculatie per activi­
teit eveneens kan worden uitgevoerd. Hiervoor zal men moeten weten welke 
produktiefactoren, voor welke activiteit en welke hoeveelheden, werden aange­
wend. Bij een juist opgezette administratie zal deze informatie kunnen worden 
verkregen.
Het doel van de vergelijking van voor- en nacalculatie in het kader van CPS 
is een controle op de uitvoering. Een dergelijke controle is pas zinvol, indien er 
lering uit kan worden getrokken voor de toekomst. Dit zal bij de toepassingen 
waarvoor CPS wordt gebruikt in het algemeen niet het geval zijn, en wel om 
twee redenen.
1. Indien men wil leren moet er iets zijn aan de hand waarvan dit kan plaats 
vinden. In het onderhavige geval zou dit moeten gebeuren m.b.v. de afwijkingen 
tussen voor- en nacalculatie. Wil men hieruit iets afleiden dan zullen de voor- en 
nacalculatie tot respectievelijk hoeveelheidstandaards en verbruikte hoeveelheden 
moeten kunnen worden herleid. Dit is bij de gebruikelijke opzet van CPS niet 
mogelijk.
2. Bij een leerprocedure is het bovendien vereist dat er een herhaling plaats heeft 
van de objecten waarvan men iets wenst te leren. Het is zeer de vraag of bij de 
huidige toepassingen kan worden gesproken van een herhaling in de uitvoering 
van overeenkomstige activiteiten. Dit is bij de zgn. projecten veelal niet het geval. 
Wat wel wordt herhaald zijn de verschillende taken waaruit de activiteiten zijn 
opgebouwd. Zou men dus leren willen gebruiken, dan zullen de activiteiten in een 
netwerk verder moeten worden onderverdeeld naar de taken waaruit ze bestaan. 
Gegeven het feit dat dit leidt tot een enorme groei in de omvang van het netwerk, 
waardoor de planning- en tijdbepalingfunctie ervan aanzienlijk in waarde zullen 
afnemen mag worden aangenomen dat de nadruk bij de toepassing zal blijven 
liggen op de beide laatstgenoemde functies. Om die redenen heeft, naar onze 
mening, de uitvoering van een voor- en nacalculatie in het raam van de klassieke 
netwerkplanningtechnieken weinig zin.
9 PERT
De tweede variant der netwerkplanningtechnieken, die wij in deze artikelen-serie 
zouden behandelen, staat bekend onder de naam PERT. Deze variant heeft zo 
mogelijk nog meer aandacht gekregen dan CPS. Dit vindt waarschijnlijk zijn 
oorzaak in het feit dat bij PERT tegemoet wordt gekomen aan één van de zwakke 
punten van CPS. Het typerend verschil tussen CPS en PERT is nl. dat men bij 
de laatste variant geen gebruik maakt van gedetermineerde maar van stochastische 
tijdsduren - hetgeen wil zeggen dat de tijdsduur van een activiteit geen vaststaand
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aantal tijdsperioden is, maar een variabel aantal dat wordt bepaald door een 
kansverdeling. De tijdsduren zijn bij PERT derhalve aan een bepaalde verdelings­
functie onderworpen. De ratio van het werken met stochastische tijdsduren is 
gelegen in de overweging dat het in de praktijk, vooral bij eenmalige projecten, 
zeer moeilijk zal zijn de voor de uitvoering nodige perioden vooraf exact te be­
palen. Het is wel mogelijk de voor de uitvoering verantwoordelijke functiona­
rissen schattingen te laten maken van mogelijke tijdsduren voor elke activiteit. 
Voor het overige maakt men bij PERT gebruik van dezelfde instrumenten als bij 
CPS. Dit betekent o.a. dat men voor de bepaling van het kritieke pad de tijds­
duren der activiteiten zal moeten sommeren. Daartoe berekent men bij PERT de 
zgn. verwachtingswaarde, E(tu), van de tijdsduren van een activiteit. Deze 
verwachtingswaarde is een gemiddelde van de geschatte tijdsduren van elke activi­
teit. Naast de verwachtingswaarde zal men echter ook rekening moeten houden 
met de spreiding, omdat de schattingen een verschillende nauwkeurigheid zullen 
hebben afhankelijk van deze spreiding. Het moet echter als een onuitvoerbare 
opgave worden beschouwd een functionaris naast de geschatte tijdsduren van een 
activiteit ook de spreiding ervan te laten aangeven. Voor deze moeilijkheid wordt 
bij PERT de volgende oplossing toegepast.
Ten behoeve van de tijdbepaling worden door de verantwoordelijke functiona­
rissen een drietal geschatte tijdsduren opgegeven, nl.
a) de meest waarschijnlijke tijdsduur - mij -
b) de optimistisch geschatte tijdsduur - au -
c) de pessimistisch geschatte tijdsduur - bu -
Men veronderstelt in de meest eenvoudige variant van PERT dat de beide laatst­
genoemde tijdsduren in werkelijkheid slechts in één op de honderd gevallen zullen 
voorkomen. Om de verwachtingswaarde, E(tu), en de spreiding van de tijdsduren 
te kunen berekenen, baseert men zich bij PERT op een bêta-verdeling van deze 
duren over het eindige interval (au — bu). Hierbij neemt men aan dat de meest- 
waarschijnlijke tijdsduur, mu, de modus van deze verdeling weergeeft. Bovendien 
veronderstelt men dat de standaarddeviatie kan worden gelijkgesteld aan 1/6 van 
de variatiebreedte. Uitgaande van deze benaderingen, kan men de verwach­
tingswaarde en de spreiding van elke activiteit en van de knooppuntmomenten 
bepalen. Voor de bepaling van de verwachtingswaarde en de spreiding per activi­
teit gelden de volgende formules.
E(tu) =  1/6 (au +  4.mu +  bu) (1)
(tij) =  1/6 (bu — au) (2)
Nadat men voor elke activiteit E (tu ), o (tij) en tr2 (tu ) heeft vastgesteld, kan 
worden overgegaan tot de berekening van het vroegst mogelijke en het laatst 
toelaatbare knooppuntmoment. Hierbij kan men tevens de variantie van deze 
knooppuntmomenten als volgt berekenen. Men sommeert de varianties van de 
activiteiten en wel de varianties van die activiteiten, die de waarden van t' en te 
bepalen. Voor het hiervoor bij CPS reeds behandelde voorbeeld zullen de nodige 
berekeningen worden uitgevoerd. In tabel V zijn de tijdschattingen en de daaruit 
direct te berekenen grootheden opgenomen. De berekening van het vroegst moge­
lijke en het laatst toelaatbare knooppuntmoment vindt op dezelfde wijze plaats 
als reeds werd beschreven bij CPS. Men zie hiervoor tabel VI.
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Tabel V
Ac tiv ite it
a ü mij bij
E(t;j) H t i j) ^ i j ) A c tiv ite it a ij - ij bü E(t;j) H t ; j) <^ij)
0,1 1 4 7 4,0 1,00 1,00 8,10 1 2 4 2,50 0 ,83 0,69
0,2 1 4 10 4,5 1,50 2,25 9,11 1 2 5 2,33 0,66 0,44
1,2 1 2 3 2,0 0,33 0,11 10,12 0,1 0,5 2 0,68 0,31 0,10
2,3 2 5 8 5,0 1,00 1,00 11,13 0,5 1 2 1,08 0,25 0,06
2,4 1 5 12 5,5 1,83 3,36 12,14 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2,5 1 5 10 5 , 16 1,50 2,25 13,14 0,3 0,5 0,8 0,51 0,08 0,00
3,4 1 1 2 1,16 0,16 0,02 14,15 2 5 8 5,0 1,00 1,00
3,5 0 0 0 0,0 0,00 0 ,00 14,16 1 3 0 3,83 1,50 2,25
4,6 1 3 5 3,0 0 ,66 0,44 15,18 1 2 4 2,16 0,50 0,25
5,7 1 3 7 3,33 1,00 1,00 16,17 1 2 6 2,5 0,83 0,69
6 , 7 0 0 0 0,0 0,00 0,00 17,19 1,5 1 7 2,08 0,91 0,84
6,8 1 2 7 2,66 1,00 1,00 18,19 0 0 0 0,0 0 ,00 0,00
7,9 1 4 7 4,0 1,00 1,00 19,20 1 2,5 4 2,5 0,50 0,25
Uit tabel VI blijkt dat het kritieke pad bestaat uit de activiteiten (0,1), (1,2), (2,3), 
(3,4), (4,6), (6,7), (7,9), (9,11), (11,13), (13,14), (14,16), (16,17), (17,19) en (19,20). 
Ook de berekening van de verschillende speelruimten vindt bij PERT op dezelfde 
wijze plaats als bij CPS.
Hoewel PERT en CPS voor wat de berekeningstechniek betreft veel overeen­
komsten vertonen, moet toch op een principieel verschil worden gewezen, dat 
voor de toepassing van deze techniek van groot belang is. Dit punt van verschil, 
dat in het voorgaande reeds globaal ter sprake kwam, is dat de bij PERT be­
rekende verwachtingswaarden der activiteiten stochastische grootheden zijn. Voor 
elke activiteit worden de gemiddelde tijdsduur en de variantie berekend. Dit 
impliceert tevens dat de verwachtingswaarde nimmer als standaardtijd mag wor­
den beschouwd. Hieruit vloeien andere verschillen voort, nl. dat de bij PERT be­
rekende knooppuntmomenten geen absolute grootheden zijn, in die zin dat men 
kan aangeven op welk tijdstip een bepaald knooppunt moet worden bereikt. Bij 
PERT wordt de grootte van de kans berekend dat een zeker knooppunt op een 
bepaald tijdstip zal worden bereikt. Voor de berekening van deze kans gaat men 
ervan uit dat de afwijking van de knooppuntmomenten - die bestaan uit som­
maties van verwachtingswaarden der activiteitsduren - normaal zullen zijn ver­
deeld. Dit is mogelijk indien men veronderstelt dat de tijdsduren der activiteiten 
onafhankelijk van elkaar zijn, terwijl daarnaast het aantal activiteiten vrij groot 
moet zijn.
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3) Mogelijke verschillen in de berekening van t e en tj worden veroorzaakt door afrondingen. 
*) De tussen haakjes opgenomen getallen geven de variantie weer van de betreffende verwach- 
tingswaarden der activiteiten.
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In het algemeen zijn bij de planning en tijdbepaling bij PERT twee uitgangs­
punten mogelijk. In het eerste geval kan de leiding de projectduur, A, gelijkstellen 
aan de lengte van het kritieke pad. Uitgaande hiervan kan men vervolgens voor 
alle in het netwerk voorkomende knooppunten streefdata vaststellen. Vervolgens 
berekent men de kans dat een bepaalde streefdatum wordt gehaald. Hiervoor 
berekent men eerst een gestandaardiseerde waarde x volgens de formule
*(t?) (3)Hierin is t ? de streefdatum van het knooppunt. Zou de leiding voor bijv. knoop­
punt 6 een streefdatum van 16 dagen vaststellen, dan resulteert hieruit x =
16— 15,1 
V 2,57 0,56.
Hierbij behoort een kans van ± 70°/o, dat knooppunt 6 in 16 dagen zal worden 
gehaald5).
In de tweede plaats kan de leiding het probleem ook op de omgekeerde wijze 
benaderen. In dat geval wordt voor het bereiken van een knooppunt op een zeker 
tijdstip een kans vastgesteld die men acceptabel acht. Hierbij moet dan A worden 
berekend. Op deze wijze kan de projectduur worden bepaald waarbij de leiding 
een bepaalde mate van zekerheid heeft dat het project binnen de tijdsduur zal 
worden voltooid. Men neemt wel aan dat een kans tussen 0,4 en 0,65 acceptabel 
is6). Bij een P <  0,4 acht men het gevaar dat niet aan de tijdbepaling wordt vol­
daan te groot, zodat dan tot herplanning wordt overgegaan. Een P >  0,65 vindt 
men niet acceptabel, omdat in dat geval het gevaar te groot is dat de planning te 
ruim is opgezet.
Uit het voorgaande volgt tevens dat, indien de berekende knooppuntmomenten 
geen exacte grootheden zijn, ook de speelruimten bij PERT een stochastisch ka­
rakter hebben. Dit betekent dat de speelruimte bij PERT negatief kan worden. 
Het is voor de interpretatie van de uitkomsten van de tijdbepaling van groot 
belang de kans dat de speelruimte negatief wordt te kennen.
Deze wordt berekend met behulp van de gestandaardiseerde x, die als volgt 
wordt vastgesteld:
t !—  t f
(tf) —(— C72 (t!) (4)
Deze x geeft weer het aantal malen dat de speelruimte op het knooppunt i groter is 
dan de totale spreiding op dat knooppunt. Met behulp van de normale verdeling 
kan nu de kans P worden bepaald horende bij de berekende x. De kans behorende 
bij formule (4) noemen wij Py. De grootte van deze kans zal voor de knooppunten 
in ons voorbeeld in het volgende artikel worden gegeven.
6) In dit geval, evenals bij de bepaling van de grootte van de kans dat de speelruimte negatief wordt, betekent een x =  0 een kans P =  50°/o dat de streefdatum niet zal worden gehaald, en tevens een P =  50°/o dat deze wel zal worden gehaald. De kans dat het precies het aantal perioden zal zijn dat de streefdatum weergeeft is dan 0°/o. Dit laatste is uiteraard niet geheel juist, omdat de streefdatum niet een moment maar ook een periode vaststelt. Om de kans te vinden dat een knooppunt op de aangegeven datum zal worden bereikt, moet men in dit geval de x berekenen
voor t  ^ =  15 en 17 dagen en het verschil tussen beide in een kans omzetten.
6) PERT . . . dynamic project planning and central method, I.B.M. General Information Ma­
nual, zonder jaartal.
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Door de nadruk, die er bij de PERT berekening wordt gelegd op de knooppunt- 
momenten, neemt in dit geval de afhankelijke speelruimte de rol van de totale 
speelruimte bij CPS over. Dit laatste bovendien omdat, zoals reeds eerder werd 
opgemerkt, de totale speelruimte niet direct aan een activiteit, en in het geheel 
niet aan een knooppunt, kan worden toegerekend. Veronderstelt men echter dat 
de activiteitsduren onafhankelijk zijn, zoals in de netwerkplanningtechnieken ge­
bruikelijk is, dan kan men de kans van het al of niet voorkomen van totale speel­
ruimte per activiteit wel berekenen7). De gestandaardiseerde x voor het bepalen 
van deze kans wordt dan als volgt vastgesteld: 
x =  t } - ( t °  +  tii)
V tf2 (tl) +CJ2 ( t ')  +c2(t,j)
Bij de toepassing van PERT is het van essentieel belang dat men zich goed reken­
schap geeft van de geheel andere interpretatie der instrumenten dan bij CPS het 
geval is. Vooral met betrekking tot dit punt is een aantal aanvullingen op de 
conventionele PERT-techniek noodzakelijk. Hierop zal in het laatste artikel 
worden teruggekomen.
Het zal duidelijk zijn dat het stochastische karakter van de berekende groot­
heden ook gevolgen heeft voor de vraag of het mogelijk is de voortgangsontrole 
en de voor- en nacalculatie aan deze variant van de netwerkplanningtechnieken te 
verbinden. Het stochastische karakter van de tijdsduren heeft tot gevolg dat een 
voortgangscontrole op een geheel andere wijze dan bij CPS moet geschieden. 
Immers bij deze laatste betekent het overschrijden van de activiteitsduur van één 
of meer van de kritieke activiteiten automatisch dat de projectduur langer wordt 
met de grootte van de overschrijdingen. Bij PERT behoeft dit niet het geval te zijn. 
Bij de planning gaat men er reeds van uit dat de activiteitsduren - de gemiddelden - 
niet zullen worden gehaald. De sommatie van die activiteitsduren - de knooppunt- 
momenten - zullen dus voortdurend moeten worden gecontroleerd op het feit of 
de kans dat er een negatieve speelruimte ontstaat nog kan worden geaccepteerd. 
Met behulp van de uitkomsten van deze berekening kan de leiding van het project 
al of niet bepaalde maatregelen nemen. Bij het nemen van deze maatregelen doet 
zich echter het grote probleem voor dat er bij PERT geen, voor de planning der 
afzonderlijke activiteiten, logisch verband bestaat tussen knooppuntmomenten en 
activiteitsduren. De eerste krijgen een zekere betrouwbaarheid bij de sommatie 
van een voldoende groot aantal activiteitsduren, een betrouwbaarheid die de 
activiteitsduren afzonderlijk niet bezitten. Daarnaast moet er op worden gewezen 
dat het zowel in het geval van de planning als de voortgangscontrole ongebruike­
lijk is te werken met variabele tijdsduren. Nog ongebruikelijker echter en boven­
dien in strijd met de uitgangspunten van de planning is het werken met variabele 
momenten waarop de uitvoering van een bepaalde activiteit ter hand moet wor­
den genomen. Juist een dergelijke variabiliteit maakt het onder meer onmogelijk
7) De sommatie van de O2 levert in dit geval gezien de veronderstelling van de onafhankelijk­
heid der activiteitsduren en het feit dat eindig is - gegeven de wijze van bepaling ervan - geen 
problemen op. De vraag rijst wel of men altijd mag veronderstellen dat (t ' +  t s j) normaal ver­
deeld zal zijn. In het geval van de activiteiten op het kritieke pad doet men dit wel, omdat dan 
geldt dat t *  +  tjj =  t |  =  t j .  Eenvoudigheidshalve gaan wij ervan uit dat dit ook geldt voor 
de andere activiteiten.
m a b blz. 459
dc produktiefactoren aan de activiteit toe te rekenen of andere aanwijzingen over 
de uitvoering van de activiteiten te geven.
De PERT-variant van de netwerkplanningtechnieken is daarom naar onze me­
ning geen geslaagde techniek om de planning van de afzonderlijke activiteiten op 
te lossen. Deze techniek is alleen toepasbaar indien men wil nagaan of het project 
binnen een zekere tijdsduur gereed kan komen bij gegeven kansen voor het tijdig 
bereiken der knooppuntmomenten, terwijl tevens voldoende produktiefactoren 
aanwezig moeten zijn om elke mogelijke combinatie van activiteiten per periode 
te kunnen uitvoeren. Zou men PERT toch willen gebruiken bij de planning en de 
voortgangscontrole dan verdient het, naar onze mening, aanbeveling te over­
wegen of niet beter gebruik kan worden gemaakt van mij inplaats van E(tu). 
Immers de mij heeft per definitie de grootste kans om te worden gerealiseerd, een 
omstandigheid die bij het nemen van maatregelen in het raam van de planning en 
de voortgangscontrole niet kan en mag worden verwaarloosd.
Evenals bij CPS kan aan de voor- en de nacalculatie in het raam van PERT 
weinig waarde worden toegekend. De problemen die zich in dit verband bij 
PERT voordoen zijn nog groter dan die, hiervoor genoemd, bij CPS. Een van 
de bijkomende complicaties is dat men met betrekking tot de produktietechniek 
twee uiteenlopende veronderstellingen kan maken nl. óf dat een verdelingsfunctie 
van een activiteitsduur geldt bij de aanwending van een gegeven hoeveelheid 
produktiefactoren en voor een gegeven produktiefunctie - óf dat voor bepaalde 
delen van deze verdelingsfunctie andere hoeveelheden der produktiefactoren 
gelden. Beide standpunten worden verdedigd, de laatste is echter naar onze 
mening alleen houdbaar. Men moet er vanuit gaan dat de drie schattingen ont­
staan omdat mogelijke veranderingen in externe omstandigheden - bijv. het weer - 
tot een verschillende graad van efficiency in het gebruik van dezelfde hoeveel­
heden produktiefactoren leiden. Huldigt men het andere standpunt, dan kan men 
de gedachte van een voorcalculatie wel laten vallen omdat het dan van het toeval 
zou gaan afhangen welke hoeveelheden produktiefactoren men zal gaan ge­
bruiken. De vele PERT-cost systemen, die in de V.S. in omloop zijn, zijn daarom 
niet veel meer dan administratieve procedures waaraan in vele gevallen alleen 
zinvolle informatie voor de financiering van een project kan worden ontleend.
m a b blz. 460
